

Quito, 05 de febrero 2026

Señores:
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
Presente.-

De mi consideración:

Econ. Yoel Acosta Muñoz, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A., en función del contrato de prestación de servicios de calificación de riesgos a desarrollarse en su entidad con los cortes: marzo 2026, junio 2026, septiembre 2026 y diciembre 2026, cordial y respetuosamente expongo la “Programación cronológica”:

PROGRAMACIÓN CRONOLÓGICA

1. Cronograma

El proceso de calificación de PCR pretende lograr una verdadera comunicación entre el cliente final y el comité de calificación. Se busca que desde el inicio de cualquier calificación, el analista de riesgo, conozcan desde el origen la información del cliente.

El macro-cronograma de actividades es el siguiente:

ACTIVIDADES	DURACIÓN
Recepción y revisión de la documentación legal y financiera.	Semana 1
Análisis de la documentación y reuniones con el cliente.	Semana 2
Redacción del informe preliminar en base a la metodología.	Semana 3 y 4
Revisión del cliente, evaluación de comentarios y observaciones.	Semana 5
Asignación de calificación.	Semana 6

2. Equipo de Trabajo

El equipo asignado por PCR que participará en las diferentes etapas de la Calificación de Riesgo de la Institución Financiera, estará compuesto por:

- Gerente General, quien es responsable de todo el proceso de calificación.
- Jefe de análisis, quien realiza el control de aseguramiento de calidad.
- Analista Sénior de Riesgo, responsable de las coordinaciones y análisis



“Prestigio, Calidad y Respuesta Ágil”

- Analista de Riesgo, responsable del soporte en el proceso de análisis.

En este aspecto el Analista de Riesgo será el responsable de los informes que emita PCR, con el apoyo del Analista Sénior y la supervisión del Jefe de Análisis.

Las fechas dependerán exclusivamente de la disponibilidad y calidad de información que provea el cliente para el análisis y calificación final. Normalmente, el plazo que toma el otorgamiento de un rating está directamente relacionado con la complejidad del proceso y la rapidez del flujo de información. Bajo situaciones normales, el proceso toma aproximadamente 6 semanas, a partir de la recepción completa de la información que provee el cliente.

Sin más por el momento.

Atentamente,

Econ. Yoel Acosta Muñoz
GERENTE GENERAL
CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.

