

CRONOGRAMA REFERENCIAL	
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	
CONTRATACIÓN DE LA CALIFICADORA DE RIESGO GLOBAL DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
PROCESO INTERNO BDE	
ACTIVIDAD	FECHAS
Fecha de la JGA	30/4/2021
Fecha de la Notificación	1/5/2021
Fecha en la que se remite la Resolución de la Junta debidamente suscrita por el Ministro de Finanzas (Tiempo externa máximo)	10/5/2021
Fecha para remitir el proceso a la Dirección de Bienes y Servicios	11/5/2021
Tiempo de Revisión por parte de la Dirección de Bienes y Servicios	11/5/2021
CERTIFICACION PAC	11/5/2021
SOLICITUD CERIFICACION PRESUPUESTARIA	11/5/2021
EMISION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	13/5/2021
ENVIO DE PLIEGOS A JURIDICO Y ELABORACION DECISION INICIO	14/5/2021
PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	
Fecha de Publicación	15/5/2020
Fecha Límite de Preguntas	18/5/2021
Fecha Límite de Respuestas	18/5/2021
Fecha Límite entrega Ofertas	20/5/2021
Fecha Apertura de Ofertas	20/5/2021
Fecha Límite solicitar Convalidación	20/5/2021
Fecha Límite respuesta Convalidación	20/5/2021
Fecha Inicio evaluación Oferta	21/5/2021
Fecha Límite resultados Finales	21/5/2021
Fecha Estimada de Adjudicación	27/5/2021
PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO	
Fecha de Solicitud de Documentación Habilitante para la firma del contrato	27/5/2021
Tiempo de la Firma Calificadora para remitir la Documentación Habilitante	28/5/2021
Firma del Contrato	29/5/2021
Envío de la Documentación a la Superintendencia de Bancos	30/5/2021

Nota: el proceso no se demorará en ningún caso más de allá del 30 de mayo de 2021.

Elaborado: Gerencia de Riesgos

Fuente: Procesos Anteriores

